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PD 3/00 Rev. 2 (F)  y PD 237/03 Rev. 3 (F)
“Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, 

Ecuador - Perú (Componente peruano)

Ubicación del Proyecto
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La Cordillera del Cóndor

Paz y Conservación Binacional en la 
Cordillera del Cóndor, Ecuador – Perú 

(Componente Peruano)

• Fecha de inicio : 01/Junio/2002
• Fecha de termino: 

30/Noviembre/2004
• Duración: 29 meses
• Costo del Proyecto: US$ 852,333 

(US$ 701,502)

PD 3/00 Rev. 2 (F) – Fase I PD 237/03 Rev. 3 (F) – Fase II

• Fecha de inicio : 01/Octubre/2007
• Fecha de termino: 

28/Febrero/2010
• Duración: 29 meses
• Costo del Proyecto: US$ 853,190 

(US$ 577,800)

Contribuir a la consolidación del proceso de paz e integración entre Ecuador y 
Perú, a través de la gestión coordinada de las áreas natu rales protegidas 
y a la promoción del desarrollo sostenible de las c omunidades indígenas 

en la Cordillera del Cóndor conforme a la Estrategia Nacional para Áreas 
Naturales Protegidas (ANPs) y a las directrices, criterios e indicadores que 

promueve la OIMT.
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Paz y Conservación Binacional en la 
Cordillera del Cóndor, Ecuador – Perú 

(Componente Peruano)

Objetivos específicos:
Establecer  01 ANP: conservar BD.
Establecer bases: MS RRNN CCII.
Contribuir del proceso de paz, 
fortaleciendo mecanismos de 
coordinación

Estrategias:
Proceso participativo y de diálogo. 
Espacios de coordinación 
interinstitucional.
Coordinación binacional – Comité 
Técnico Binacional.

� PD 3/00 Rev. 2 (F) – Fase I PD 237/03 Rev. 3 (F) – Fase II

Objetivos específicos:
Conservar una muestra 
representativa BMT - Plan Maestro 
del PNIMCC.
Establecer capacidades CCII: MS 
RRNN en la CC.

Estrategias:
Corredor Conservación 
Binacional: CCACK.
Fortalecer  gestión de ANPs.
OT y MS RRNN CCII.

Resultados

1´207,758 ha de ANP (incluye ZA) creadas en el 2007 .

88,477 ha (153 mil ha) del PN Ichigkat Muja en la CC  y su Jefatura, consolidadas 
y fortalecidas en su gestión.

Áreas Naturales Protegidas

01 CVC AS equipado y capacitado. 

01 Centro de vigilancia comunitario construido).

15 km de límites críticos señalizados.

01 investigación de flora y fauna realizada.

01 Plan de capacitación elaborado y ejecutado.

01 Plan de control y vigilancia comunal elaborado y 
parcialmente ejecutado.

01 Plan de difusión elaborado y parcialmente 
ejecutado. 01 CG apoyado en su creación y 
presidido en 16 meses
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111,941.31 ha de 08 comunidades 
wampis (Aprox 1,515 habitantes) 
beneficiadas con el mejoramiento 
de sus STP y con 14 PM RRNN en 
implementación.

Resultados

Pueblo Wampis

FECOHRSA fortalecida.

08 Kits de herramientas para SAG.

08 Pull de equipos para PM RRNN.

08 Peque peques.

01 Paquete tecnológico.

03 Documentos técnicos. 

Resultados

01 Estrategia para el CCACK (Aprox 13 mill ha).

01 Comité Técnico Binacional conformado y parcialme nte fortalecido.

Cordillera del Cóndor

01 Base de datos, unificada y actualizada Perú – Ecu ador.

01 Página web desarrollada.

01 Documento técnico publicado.

01 Atlas Binacional elaborado .

01 Agenda de Desarrollo de los Pueblos Shuar y Wampi s (dos encuentros 
binacionales y reuniones de las sub comisiones shua r – wampis).

1.4 millones de ha entre Perú (ANP y Comunidades) y  Ecuador (PSHA) bajo 
actividades de conservación benefician aproximadame nte 80 mil habitantes.
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� Recomendable que entre fase y fase del proyecto no transcurran 
muchos años. 

� El fortalecimiento de las organizaciones indígenas locales es prioritario, 
debe ser incluido en el proyecto.

� Ante conflictos socio – políticos, como los ocurrido s en la fase II, es 
preferible mantener una postura neutral.

� Las escuelas de campo han demostrado ser la estrate gia más adecuada 
para la capacitación técnica a las comunidades. (Po co mercado).

� La gestión de las ANPs dependen directamente de la percepción local 
sobre los beneficios recibidos por la creación de l as mismas.

� Los procesos de OT e investigación requieren ser li derados por las 
organizaciones indígenas locales.

� La articulación intersectorial del Estado con la po blación es prioritaria 
en la zona, los ejes básicos de desarrollo  requier en fortalecimiento.

Lecciones Aprendidas

� Futura implementación del Programa de Conservación de  
Bosques Comunitarios.

� Coordinación fluida entre el MINAM y el MAE.

� Fortalecimiento estatal para la gestión de ANP.

� Procesos de MS RRNN y mejoramiento STP encaminados.

� Población local expectante para proyectos que den 
continuidad a los procesos iniciados.

� Identificación de la población local ante la conser vación.

� Decisiones del Gobierno frenan actividad minera for mal.

� Mejor  coordinación  de pueblos wampis y shuar.

� Estrategia del CCACK ha demostrado interés de varia s 
instituciones estatales y privadas.

Oportunidades
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Gracias!Gracias!


