



PD 3/00 Rev. 2 (F) y PD 237/03 Rev. 3 (F)
"Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor,
Ecuador - Perú (Componente peruano)"

Ubicación del Proyecto





The map displays the geographical context of the project. It includes a regional map of South America, a detailed map of Peru showing the Cordillera del Cóndor area, and a map of Ecuador. A legend identifies various land use and management zones, such as 'Áreas de Conservación Binacional' and 'MMA SALLE'. The map also shows major cities like Lima and Quito, and geographical features like the Pacific Ocean and the Andes mountains.

La Cordillera del Cóndor



Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, Ecuador – Perú (Componente Peruano)



<p>PD 3/00 Rev. 2 (F) – Fase I</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha de inicio : 01/Junio/2002• Fecha de termino: 30/Noviembre/2004• Duración: 29 meses• Costo del Proyecto: US\$ 852,333 (US\$ 701,502)	<p>PD 237/03 Rev. 3 (F) – Fase II</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha de inicio : 01/Octubre/2007• Fecha de termino: 28/Febrero/2010• Duración: 29 meses• Costo del Proyecto: US\$ 853,190 (US\$ 577,800)
---	--

Contribuir a la consolidación del proceso de paz e integración entre Ecuador y Perú, a través de la **gestión coordinada de las áreas naturales protegidas y a la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en la Cordillera del Cóndor** conforme a la Estrategia Nacional para Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y a las directrices, criterios e indicadores que promueve la OIMT.

Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, Ecuador – Perú (Componente Peruano)



▪ PD 3/00 Rev. 2 (F) – Fase I

Objetivos específicos:
 Establecer 01 ANP: conservar BD.
 Establecer bases: MS RRNN CCII.
 Contribuir del proceso de paz, fortaleciendo mecanismos de coordinación

Estrategias:
 Proceso participativo y de diálogo.
 Espacios de coordinación interinstitucional.
 Coordinación binacional – Comité Técnico Binacional.

PD 237/03 Rev. 3 (F) – Fase II

Objetivos específicos:
 Conservar una muestra representativa BMT - Plan Maestro del PNIMCC.
 Establecer capacidades CCII: MS RRNN en la CC.

Estrategias:
 Corredor Conservación Binacional: CCACK.
 Fortalecer gestión de ANPs. OT y MS RRNN CCII.

Resultados



Áreas Naturales Protegidas

1'207,758 ha de ANP (incluye ZA) creadas en el 2007.

88,477 ha (153 mil ha) del PN Ichigkat Muja en la CC y su Jefatura, consolidadas y fortalecidas en su gestión.

- 01 CVC AS equipado y capacitado.
- 01 Centro de vigilancia comunitario construido).
- 15 km de límites críticos señalizados.
- 01 investigación de flora y fauna realizada.
- 01 Plan de capacitación elaborado y ejecutado.
- 01 Plan de control y vigilancia comunal elaborado y parcialmente ejecutado.
- 01 Plan de difusión elaborado y parcialmente ejecutado. 01 CG apoyado en su creación y presidido en 16 meses



Resultados



Pueblo Wampis

111,941.31 ha de 08 comunidades wampis (Aprox 1,515 habitantes) beneficiadas con el mejoramiento de sus STP y con 14 PM RRNN en implementación.

- 08 Kits de herramientas para SAG.
- 08 Pull de equipos para PM RRNN.
- 08 Peque peques.
- 01 Paquete tecnológico.
- 03 Documentos técnicos.

FECOHRSA fortalecida.



Resultados



Cordillera del Cóndor

- 1.4 millones de ha entre Perú (ANP y Comunidades) y Ecuador (PSHA) bajo actividades de conservación benefician aproximadamente 80 mil habitantes.
- 01 Estrategia para el CCACK (Aprox 13 mill ha).
- 01 Comité Técnico Binacional conformado y parcialmente fortalecido.
- 01 Agenda de Desarrollo de los Pueblos Shuar y Wampis (dos encuentros binacionales y reuniones de las sub comisiones shuar – wampis).
- 01 Base de datos, unificada y actualizada Perú – Ecuador.
- 01 Página web desarrollada.
- 01 Documento técnico publicado.
- 01 Atlas Binacional elaborado.

Lecciones Aprendidas



- Recomendable que entre fase y fase del proyecto no transcurran muchos años.
- El fortalecimiento de las organizaciones indígenas locales es prioritario, debe ser incluido en el proyecto.
- Ante conflictos socio – políticos, como los ocurridos en la fase II, es preferible mantener una postura neutral.
- Las escuelas de campo han demostrado ser la estrategia más adecuada para la capacitación técnica a las comunidades. (Poco mercado).
- La gestión de las ANPs dependen directamente de la percepción local sobre los beneficios recibidos por la creación de las mismas.
- Los procesos de OT e investigación requieren ser liderados por las organizaciones indígenas locales.
- La articulación intersectorial del Estado con la población es prioritaria en la zona, los ejes básicos de desarrollo requieren fortalecimiento.

Oportunidades



- Futura implementación del Programa de Conservación de Bosques Comunitarios.
- Coordinación fluida entre el MINAM y el MAE.
- Fortalecimiento estatal para la gestión de ANP.
- Procesos de MS RRNN y mejoramiento STP encaminados.
- Población local expectante para proyectos que den continuidad a los procesos iniciados.
- Identificación de la población local ante la conservación.
- Decisiones del Gobierno frenan actividad minera formal.
- Mejor coordinación de pueblos wampis y shuar.
- Estrategia del CCACK ha demostrado interés de varias instituciones estatales y privadas.

